




projectmanagement  
bouwkundig advies  
project-organisatie  
bouwkostenbeheersing  
projectplanning  
**directievoering**  
bouwkundig tekenwerk

*Interim Bouwconsult b.v. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau en gespecialiseerd in bouwkundige projectbegeleidings-, en advieswerkzaamheden waarbij de nadruk wordt gelegd op het beheersen en controleren van het bouwproces.*

**Directievoering** omvat volgens de SR 1997 het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken de uitvoering van het werk betreffende. Indien een architectenbureau niet zelf de directie voert over een bouwproject of de opdrachtgever dit niet wenst kan door ons bureau de taak van directievoerende worden overgenomen. Inhoudelijk kunnen alle werkzaamheden worden uitgevoerd die de opdrachtgever of het architectenbureau wenselijk acht. In meest uitgebreide vorm kan zelfs als gedelegeerd opdrachtgever worden opgetreden waarbij tevoren de verantwoordelijkheid van partijen wordt overeengekomen. Ook kan directievoering een meer beperkte opdracht inhouden indien de opdrachtgever of het architectenbureau zelf bepaalde werkzaamheden uitvoert. Gedacht kan worden aan bouwkundige kwaliteitsinspecties, meer- en minderwerkcontrole, werk- en uitvoeringstekeningcontrole e.d. Mede kan directievoering het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk omvatten ten aanzien van onder meer bestekwijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden en bestedingen





Van Houten Industriepark 23  
1381 MZ Weesp  
correspondentieadres  
postbus 250  
1380 AG Weesp  
telefoon (0294) 457 199  
telefax (0294) 457 853  
e-mail [info@interimbouwconsult.nl](mailto:info@interimbouwconsult.nl)  
internet [www.interimbouwconsult.nl](http://www.interimbouwconsult.nl)

ten laste van stelposten. Het houden en voorzitten van bouw(team)vergaderingen inclusief het verslaggeven en distribueren aan belanghebbenden kan ook aan ons bureau worden toevertrouwd. Vanzelfsprekend vormt de administratieve afhandeling bij en van een project een belangrijke rol in het bouwproces teneinde afspraken vast te leggen, gegevens uit te wisselen en alle belanghebbenden te informeren. Tevens kan een juiste vastlegging van alle feiten een goede basis vormen voor de uiteindelijke afrekening. In de eindfase van een project is de oplevering en daarmee verband houdende werkzaamheden belangrijk bij de uiteindelijke overdracht van aannemer aan opdrachtgever. Een juiste en nauwkeurige vaststelling van nog uit te voeren werkzaamheden zorgt voor een kwalitatief hoogstaand eindproduct en daardoor minder complicaties in de beheersfase.



*Een gedegen begeleiding gedurende de voorbereiding en uitvoering van een bouwproject is zeker belangrijk voor de realisatie binnen de gestelde kwaliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld budget. Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak op zich nemen en een partner zijn voor een succesvol bouwproject.*